Erschließung Hohfelsstraße Muggenbrunn

Baustelleninformation 11.09.2026

Das Bauamt der Stadt Todtnau informiert:

Folgender Zeitplan für die kommenden Tage/ Wochen:

KW 37/ 38

Donnerstag und Freitag (10. + 11.09.2026):	Vollsperrung für die Durchführung der Planierarbeiten
Samstag und Sonntag (12. + 13.09.2026):	Vollsperrung
Montag bis Mittwoch (14. – 16.09.2026):	Vollsperrung für den Einbau des Asphalts
Donnerstag (17.09.2026):	Vollsperrung für die Auskühlung des Asphalts

KW 39 – 41, Teilabschnitt 1

Ausführung der Tiefbauarbeiten. In diesem Zeitraum erfolgt die Umleitung über den Belchenweg.

KW 42 – Teilabschnitt 2

Ausführung der Tiefbauarbeiten. Die Zufahrt erfolgt wie gewohnt über die Franzosenbergstraße (Einfahrt Brücke).

KW 43 – Teilabschnitt 3

Ausführung der Tiefbauarbeiten (Wasserleitung). Die Zufahrt ist weiterhin über die Franzosenbergstraße möglich, jedoch mit temporären Einschränkungen.

Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten beginnen die Straßenbauarbeiten. Deren Durchführung wird voraussichtlich etwa zwei Kalenderwochen in Anspruch nehmen (Änderungen vorbehalten).

Wir bitten Sie, die genannten Sperrzeiten und Informationen zu beachten. Der Fußgängerverkehr ist jederzeit möglich.

Mülltonnen sowie Gelbe Säcke können wie gewohnt an den bekannten Sammelplatz zur Abholung bereitgestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Stadtverwaltung Todtnau

Umleitungsstrecke hoch

Umleitungsstrecke runter

Stadt Todtnau


R 419063 H 5301381


Lagebez.	Muggenbrunn (7083) Flst.: 340
Bemerkung	
Maßstab	1:2.100
Datum	28.04.2026 13:07 Uhr
Bearbeiter	Maier, Sarah

N

geoSERVICE
geoservice.regiodata-service.de

GEOPORTAL
Baden-Württemberg





https://www.geoportal-bw.de
Dienste: siehe https://www.geoportal-bw.de/quelle & https://www.geoportal-bw.de/nutzungsbedingungen