Sanierung HohfelsstraBe, Muggenbrunn

Baustelleninformation 25.06.2025

Die Arbeiten im Bauabschnitt 1 im Bereich der Gebaude Nr.27-34 laufen

aktuell weiter nach Plan. Ausgefuhrt werden derzeit Tiefbauarbeiten und
Leitungsbau. Der Ausbau des StraRenkoffers wird jeweils Abschnittsweise nach
Fertigstellung der Leitungsverlegungen und Herstellung der Hausanschlisse
nachgefuhrt. Die Notwasserversorgung ist ebenfalls aufgebaut und in Betrieb.

Mit freundlichen GriRRen
Stadtverwaltung Todtnau



Bauvorhaben Muggenbrunn HohfelsstraRe

Roman Durst 23.05.2025
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4 |3. Bauabschnitt 22.09.2025( 69t[16.01.2026

5 |4. Bauabschnitt 19.01.2026|  69t[27.04.2026]
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