

# NIEDERSCHRIFT

## über die öffentlichen Verhandlungen des Bauausschusses

am Mittwoch, 26. November 2025 (Beginn: 18:03 Uhr; Ende: 18:27 Uhr)

in Todtnau, Rathaus (Sitzungs-Saal)  
(Tagungsort und -raum)

**Vorsitzender:** Bürgermeister Oliver W. Fiedel

**Zahl der anwesenden Mitglieder:** 6 (Normzahl 8 Mitglieder)

Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass

1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 17.11.2025 ordnungsgemäß eingeladen worden ist;
2. die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung am 21.11.2025 ortsüblich bekannt gemacht worden ist;
3. das Kollegium beschlussfähig ist, weil mindestens 5 Mitglieder anwesend sind.

# **T A G E S O R D N U N G**

1. Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung
2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Bauausschusssitzung vom 22.10.2025
3. Verschiedenes
  - 3.1 Informationen zu Sachständen von Baumaßnahmen der Stadt Todtnau
  - 3.2 Beschaffung eines neuen Schneepfluges

In der heutigen Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:

## **Punkt 1**

**Nr. 105**

**Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung**

Keine.

## **Punkt 2**

**Nr. 106**

**Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Bauausschusssitzung vom 22.10.2025**

Keine.

## **Punkt 3**

**Nr. 107**

**Verschiedenes**

### **Punkt 3.1**

**Nr. 108**

**Verschiedenes**

**Informationen zu Sachständen von Baumaßnahmen der Stadt Todtnau**

**Neubau Feuerwehrhaus Todtnau**

- Der Baustart für den Neubau des Feuerwehrhauses in Todtnau ist für Mai 2026 geplant.
- Die Vergabe des 1. Leistungsverzeichnisses Rohbau, Gerüst, Haustechnik soll in der Gemeinderatssitzung am 26.03.2025 stattfinden.

- Die Ausschreibungen müssen EU-weit erfolgen, über die E-Vergabestelle, nach der 80/20 Regel.
- Der KFW-Förderantrag ist momentan in der finalen Vorbereitung.
- Die Vorabmaßnahmen wie Erschließungen, Leitungsbau, Zuleitung des Bereichs Busbahnhof etc. finden als beschränkte Ausschreibung vorab statt. Die Ausführungen sind ab März/ April 2026 geplant.
- Der Abbruch der Jotti Halle und des Kiosks sollen zeitnah starten, spätestens jedoch im Dezember 2025.
- Der Bauantrag für den Neubau der Feuerwehr wurde bereits beim Landratsamt Lörrach eingereicht. Seitens des Landratsamtes wurden Unterlagen zum Bauvorhaben nachgefordert, die momentan von der Stadt bearbeiten werden.
- Die EOW erstellt für die Übernahme und Betrieb der PV-Anlage Volleinspeisung ein Angebot. Die Stadt Todtnau soll ein günstigen Stromtarif erhalten.
- Weiterbeauftragung der Brandschutzplanung ab Leistungsphase 4 des Büros KS Strecker. Vorläufige Auftragssumme: 17.763,13 € (brutto).

### **Aufstockung Mensa**

- Das Landratsamt Lörrach forderte Unterlagen zum Bauantrag bzgl. Brandschutz Verbindungssteg nach.
- Der Baustart für die Aufstockung des Mensa Gebäudes ist im September 2026 geplant.

### **Erneuerung/ Sanierung Brückenbauwerke**

- Althüttenbrücke Geschwend: Die Vorbereitungen und Planungen sind im Gange. Die Kampfmittelfreiheit liegt bereits vor. Auch die Baugrunderkundung ist in Bearbeitung.
- Schwimmbadwegbrücke Todtnauberg: Die Bauwerksuntersuchung/ Prüfung der Betonsubstanz wurde beauftragt.

### **Sanierung von Ortsstraßen**

#### Aktuell abgeschlossene Maßnahmen Deckenerneuerungen:

- Brandenburgstraße, Todtnau, Bereich ab Lindenstraße bis P1, ca. 17.000 €
- Radschertstraße Todtnauberg, Bereich Grundschule, ca. 12.000 €
- Franz-Josef-Faller Str., halbseitig, nach Gasverlegung, ca. 4.000 €

### **Hohfelsstraße Muggenbrunn**

Die Bauabschnitte 1 und 2 sind bereits fertiggestellt und abgenommen. Die Sanierungsarbeiten wurden für dieses Jahr bis zum Frühjahr eingestellt.

### **Flurbereinigung Aftersteg:**

Geplant ist die Modernisierung der Kuranlage in Aftersteg. Die Leistungsphasen 1+2 wurden bereits an die Firma Gutmann/ Buchmann vergeben.

Kostenschätzung: 200.000 €, Auftragssumme: 6.275,00 €

Der Bauausschuss nimmt die o. g. Informationen zur Kenntnis.

## **Punkt 3.2**

**Nr. 109**

### **Verschiedenes Beschaffung eines neuen Schneepfluges**

Bauamtsleiter Klaus Merz gibt bekannt, dass die Anschaffung eines neuen Schneepfluges erforderlich war. Der Auftrag wurde an die Firma Aebi Schmidt mit einer Auftragssumme in Höhe von 12.500,00 € (brutto) vergeben. Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt eingestellt.

Der Bauausschuss nimmt dies zur Kenntnis.